



TEMPORALIZACIÓN PLAN OPERATIVO 2020

		junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
IDENTIDAD DE LA ENTIDAD								
	Gerencia							
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN INTERNA	Diagnóstico y PLAN OPERATIVO							
	Análisis económico							
	Misión y visión		Adecuación de Estatutos		Referidos a convenio y revisión			
	Subprograma RRHH							
				Incorporación de Jurista para adecuar la plantilla.				
	Plan Eventual RRHH				Incorporación administrativo e ingeniería			
	Staff de apoyo JURÍDICO ECONÓMICO							
	Subprograma Recursos materiales							
	Administración electrónica							
	Adecuación de medios y equipamientos							
	Subprograma adecuación funcionamiento interno							
	Revisión contratación interna y acciones correctoras							
	Asignación y compromisos económicos							
PLAN DE INVERSIONES	Subprograma acciones preparatorias							
	Análisis necesidades previas y proyectos.							
	Preparación de contrataciones							
	Subprograma Licitación y ejecución							
	Proyectos y Licitación							
ESTRATEGIA								
LÍNEA EJECUTIVA								